



হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

অস্থায়ী ক্যাম্পাসঃ ভাইদৈ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ-৩৩০০

রেজিস্ট্রার দপ্তর

<http://hau.ac.bd>

hau.registrar.office@gmail.com

স্মারক নং-হকৃবি/রেজি.কার্যা. (অংশ-১)/পরিচালন ব্যয় হিসাব/২০২১/৪২১০

তারিখঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৭ নভেম্বর ২০২৪

বিষয়ঃ হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বিমক সূত্র নং: ৩৭.০১.০০০০.০৫২.২০.০১৫.২০-১৩৪৮(৪৯); তারিখঃ ২৮ মে ২০২৪

সূত্রস্থ পত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় সূচু পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের পরিচালন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ ও তৎপরবর্তী সংশোধনীসমূহ অনুযায়ী ব্যয়ের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অতএব, হক অনুযায়ী হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০২ (দুই) পাতা।

উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

Bachman
২৭/১১/২০২৪

পরিচালক

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

মো: বদরুল আমিন

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মোবাইল: ০১৮২৩০২০৮৬২

স্মারক নং: হকৃবি/রেজি.কার্যা./পরিচালন ব্যয় হিসাব/২০২১/৪২১০(৭)

তারিখঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৭ নভেম্বর ২০২৪

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অর্থ ও হিসাব বিভাগ, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
২. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. পিএস (উপ-সচিব), চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. আইসিটি সেল, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫. উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি।
৭. মহানথি।

W. P. P. K.
২৭/১১/২০২৪

মোবারক খান

হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হকৃবি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF THE YEAR: 2024-2025

BUDGET:REVENUE

Name of University : Habiganj Agricultural University

Agency/ Department :

Procuring Entity Name :

Project/Programme Name & Code: Maintenance/Capital/General Contingency/Others With Code

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac (taka)	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Electric Equipment (4112303)	No's	54	OTM	HOPE	GOB	22.00	Planned dates	26-Dec-24	16-Jan-25	30-Jan-25	6-Feb-25	13-Feb-25	20-Feb-25		20-Apr-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	59
								Actual Dates								
2	Engineering & Other Equipment (4112304)	No's	40	OTM	HOPE	GOB	20.00	Planned dates	10-Dec-24	31-Dec-24	14-Jan-25	21-Jan-25	28-Jan-25	4-Feb-25		20-Mar-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	44
								Actual Dates								
3	Fire Extinguisher materials (4112305)	No's	31	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	12-Feb-25	26-Feb-25	12-Mar-25	19-Mar-25	26-Mar-25	2-Apr-25		7-May-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	35
								Actual Dates								
4	Laboratory Equipment (4112306)	No's	26	OTM	HOPE	GOB	110.00	Planned dates	15-Dec-24	5-Jan-25	19-Jan-25	26-Jan-25	2-Feb-25	9-Feb-25		20-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	100
								Actual Dates								
5	Office equipment (4112310)	No's	68	OTM	HOPE	GOB	30.00	Planned dates	7-Jan-25	28-Jan-25	11-Feb-25	18-Feb-25	25-Feb-25	4-Mar-25		4-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	61
								Actual Dates								
6	Teaching and learning materials (4112312)	No's	10	OTM	HOPE	GOB	40.00	Planned dates	1-Dec-24	22-Dec-24	5-Jan-25	12-Jan-25	19-Jan-25	26-Jan-25		27-Apr-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	91
								Actual Dates								
7	Vehicle (4112101)	No's	2	DPM	HOPE	GOB	98.00	Planned dates	15-Feb-25		1-Mar-25		15-Mar-25	27-Mar-25		15-Jun-25
								Planned Days	0		14		14	12	40	80
								Actual Dates								
8	ICT Materials (4112201)	No's	6	OTM	HOPE	GOB	25.00	Planned dates	26-Jan-25	16-Feb-25	2-Mar-25	9-Mar-25	16-Mar-25	23-Mar-25		25-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	63
								Actual Dates								
9	Computer & Accessories (4112202)	No's	26	OTM	HOPE	GOB	40.00	Planned dates	19-Jan-25	9-Feb-25	23-Feb-25	2-Mar-25	9-Mar-25	16-Mar-25		15-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	60
								Actual Dates								
10	Computer Software (4113301)	No's	Lum-Sum	OTM	HOPE	GOB	30.00	Planned dates	6-Feb-25	27-Mar-25	13-Mar-25	20-Mar-25	27-Mar-25	15-Apr-25		15-Jun-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	19	68	61
								Actual Dates								
11	Furniture (4112314)	No's	353	DPM/OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned dates	5-Dec-24		19-Dec-24		2-Jan-25	16-Jan-25		17-Mar-25
								Planned Days	0		14		12	14	40	60
								Actual Dates								

ইনজিনিয়ারিং ইক
সেকশন অফিসার
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর/স্টোর
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০

স্বাক্ষর
মোঃ হাশেম নিজাম
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
প্রকৌশল শাখা
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০

স্বাক্ষর
মোঃ আরিফ আল
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
আর্থ ও হিসাব বিভাগ
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০

ড. অরুণ চন্দ্র বর্মণ
পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০

12	Computer Items (3255101)	No's	Lum-Sum	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	2-Feb-25	16-Feb-25	2-Mar-25	9-Mar-25	16-Mar-25	23-Mar-25		7-May-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	45
								Actual Dates								
13	Printing & Binding (3255102) Package-1	Item	10	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	12-Dec-24	26-Dec-24	9-Jan-25	16-Jan-25	23-Jan-25	30-Jan-25		1-Mar-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	30
								Actual Dates								
14	Printing & Binding (3255102) Package-2	Item	10	OTM	HOPE	GOB	5.00	Planned dates	20-Jan-25	10-Feb-25	24-Feb-25	3-Mar-25	10-Mar-25	17-Mar-25		1-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	45
								Actual Dates								
15	Stationary (3255105)	Item	10	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	22-Feb-25	8-Mar-25	22-Mar-25	29-Mar-25	5-Apr-25	12-Apr-25		27-May-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	45
								Actual Dates								
16	Chemical (3256102)	Item	30	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned dates	9-Feb-25	2-Mar-25	16-Mar-25	23-Mar-25	30-Mar-25	6-Apr-25		5-Jun-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	60
								Actual Dates								
17	Non Residential building repair & maintanance (3258107)	No's	4	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	15-Jan-25	29-Jan-25	12-Feb-25	19-Feb-25	26-Feb-25	5-Mar-25		19-Apr-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	45
								Actual Dates								
18	Mechaniry & tools repair & maintanance (3258134)	No's	2	RFQ	HOPE	GOB	3.00	Planned dates	1-Jan-25	15-Jan-25	29-Jan-25	5-Feb-25	12-Feb-25	19-Feb-25		5-Apr-25
								Planned Days	0	14	14	7	7	7	49	45
								Actual Dates								
19	Books (3211127.1)	No's	Lum-Sum	OTM	HOPE	GOB	15.00	Planned dates	4-Feb-25	25-Feb-25	11-Mar-25	18-Mar-25	25-Mar-25	1-Apr-25		31-May-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	60
								Actual Dates								
20	Electrical Infrastructure(3258119)	No's	Lum-Sum	RFQ	HOPE	GOB	2.00	Planned dates	19-Dec-24	9-Jan-25	23-Jan-25	30-Jan-25	6-Feb-25	13-Feb-25		30-Mar-25
								Planned Days	0	21	14	7	7	7	56	30
								Actual Dates								
	Total Value of Goods /works Procurement						520.00									

১৬
২৬
২৬-১১-২০২৪
ইনজামাম উল হক
সেকশন অফিসার
পরিবহনা ও উন্নয়ন দপ্তর/সেক্টর
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০

১৬
২৬
২৬-১১-২৪
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল

১৬
২৬
২৬-১১-২০২৪
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল
মোবাইল কন্ট্রোল

১৬
২৬
২৬-১১-২৪
ড. অরুণ চন্দ্র বর্মন
পরিচালক
পরিবহনা ও উন্নয়ন বিভাগ
হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
হবিগঞ্জ-৩৩০০